






























Työn ohjaaja Lehtori, DI Hannele Kulmala 
Työn tilaaja  Soraset Yhtiöt, tekninen johtaja, DI Mikko Uusi- Marttila 
Tampere 12/2010 





Opinnäytetyö                                      Kuormaus- ja vastaanottokoneiden  
   yhteensovittamisen optimointi  
Sivumäärä   66 sivua  
Valmistumisaika  12/2010  
Työn ohjaaja  Lehtori, DI Hannele Kulmala 










Työssä käsiteltiin kuormaus-, kuljetus- ja vastaanottokaluston yhteensovittamista. 
Työssä käytiin läpi työnsuunnittelua, kaluston valintaa, kaluston soveltuvuuksia ja 
esimerkkikohteen esittelyä sekä vertailua olemassa oleviin mitoitustaulukoihin. 
 
Työn tarkoituksena oli määrittää Soraset Yhtiöt Oy:tä varten kaivinkoneille ja 
kuorma-autoille mitoitustaulukot kaluston valinnan helpottamiseksi. Työ tehtiin 
seuraamalla kaivinkoneiden kuormaustehoja ja kuorma-autojen kuljetustehoja. 
Tulosten avulla määritettiin työmaalta saadut tehot kaivinkoneille ja kuorma-autoille.  
 
Näitä tuloksia vertailtiin RATU-korteissa annettuihin tehoihin.  
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In this engineering thesis I am going to be talking about coordinating of excavators 
and transport equiptment. I am talking about stage planning, machine selection, 
machine quality and introduction of the examble worksite. I am also comparing 
results to existing tables. 
 
The purpose of the research was to determine measuring tables for Soraset Yhtiöt 
Ltd to help choosing excavators and trucks. 
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 Tämän Soraset Yhtiöt Oy:lle tehtävän opinnäytetyön laatija on toiminut Soraset 
Yhtiöt Oy:n palveluksessa vuodesta 2007. Työssä tarkastellaan kuormaus-, 
kuljetus- ja vastaanottokaluston yhteensovittamista tässä yhtiössä, tarkoituksena 
tehdä Soraset Yhtiöt Oy:lle työmaamestareille mitoitustaulukot leikkaus-, 
vastaanotto- ja kuljetuskaluston valinnan helpottamiseksi. 
 
Työssä oli tarkoituksena määrittää kaivinkoneille ja kuljetuskalustolle työtehot 
maansiirtotöiden suunnittelun helpottamiseksi. Käytännössä työ tehtiin 
kellottamalla koneita ja autoja. Tuloksista kerättiin tilastot, joissa huomioitiin 
erilaiset muuttujat, kuten maalaji, kuljetusmatka ja konetyyppi.  Maalajikkeista 
huomioitiin kaivettavuus, kuljetettavuus ja vastaanotettavuus. Työssä tarkasteltiin 
myös tieleikkausten, rakennuspohjien ja kunnallistekniikan kaivun eroavaisuuksia. 
Tietoa kerättiin yhdeltä työmaalta. Työkohde oli Tampereella Linnainmaan Prisma, 
jossa esiintyi kaikkia edellä mainittuja työvaiheita. 
Lisäksi raportissa käsitellään koneketjun valintaan vaikuttavia seikkoja ja annetaan 
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2 Käytettävä kalusto 
2.1 Kuljetuskalusto 
 
Maarakennuskohteissa voidaan käyttää useita maarakennuskuljetuksiin soveltuvia 










Yleisimmin näistä kuljetuskalustoista ovat käytössä maansiirtoautot, dumpperit, 
kuorma-autot, pyöräkuormaajat ja puskutraktorit. Tutkitussa kohteessa käytettiin 
ainoastaan erilaisia kuorma-autoja ja pyöräkuormaajaa.  
2.1.1 Maansiirtoautot 
Maansiirtoautot (kuvio 1) ovat kaksiakselisia, vahvarunkoisia kuorma-autoja, joissa 
on teräksinen lava. Tämän vuoksi se kestää kivien, louheen ja maanajoa hyvin. 
Niissä ovat molemmat akselit vetäviä, mikä mahdollistaa ajoneuvojen liikkumisen 
melko vaikeakulkuisessa maastossa. Ne vaativat kuitenkin kovapohjaisen 
työmaatien. Maansiirtoautoilla liikutaan yleisten teiden ulkopuolella, eikä niitä saa 
rekisteröityä tieliikennekäyttöön. Maansiirtoautot soveltuvat suurten massamäärien 
kuljetukseen. Suomessa yleisesti käytetyt maansiirtoautot ovat MA 20, MA 35, MA 
35 ja MA 45, joissa luku tarkoittaa hyötykuorman painoa tonneina (Hartikainen 
2000, 74). 
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                            Kuvio 1: Maansiirtoauto.(Witraktor) 
2.1.2 Dumpperit 
Dumpperit (kuvio 2) ovat käytännöllisiä vaikeissa ja ahtaissa maasto-oloissa, ja 
kuljetusmatkan ollessa alle 3 km. Dumpperit ovat 2- tai 3-akselisia, korkealla 
maavaralla varustettuja runko-ohjattavia maansiirtokoneita. Ne soveltuvat louheen- 
ja maanajoon. Yleensä niillä siirretään maa-aineksia yleisten teiden ulkopuolella, 
mutta niitä saa rekisteröityä myös tieliikennekäyttöön. Tällöin niitä voidaan käyttää 
myös yleisillä teillä. Suomessa käytetään yleensä 10...40 tonnin dumppereita. 
 
 
  Kuvio 2: Dumpperi.  
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2.1.3 Pyöräkuormaajat 
Pyöräkuormaajilla voidaan siirtää helppoja ja keskivaikeita maalajeja, kun 
siirtomatka on lyhyt. Yleensä pyöräkuormaajia käytetään kuormaustehtävissä esim. 
sora- tai kiviainesvarastoilla. Ne soveltuvat myös louheen lastaukseen. Lisäksi niitä 
käytetään murskaus-, asfaltti- ja seulonta-asemilla. Ne soveltuvat myös 
vastaanottopään koneiksi, jos kyseessä on tasaus- tai läjitystyö. Talvella 
pyöräkuormaajia käytetään auraus- ja lumenlastaustöissä. Helpon ja nopean 
siirrettävyyden johdosta pyöräkuormaajat soveltuvat hyvin työmaille, joissa on 
useita eri työkohteita. 
2.1.4 Puskutraktorit 
Puskutraktori (kuvio 3) on tela-alustainen työkone, joka sopii kovien maalajien 
siirtoon alle 100 m:n siirtomatkalle. Puskutraktoria voidaan käyttää 
vastaanottokoneena pengerryksissä ja tasauksessa. Puskutraktori saa telojensa 
avulla hyvän pidon ja tätä kautta suuren työntövoiman, jolla massoja saadaan 
liikuteltua. Se soveltuukin hyvin pehmeälle maapohjalle aiheuttamansa pienen 
pintapaineen johdosta. Puskutraktoreiden työpainot ovat 6–35 tonnin välillä. 
 
 
                 Kuvio 3: Puskutraktori.  
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2.1.5 Kuorma-autot 
Kuorma-autot soveltuvat parhaiten yleisille teille ja hyville työmaateille. Yleisimmin 
käytössä on 3-, 4- (kuvio 4) ja 5- akselisia kuorma-autoja sekä kasettirekkoja ja 
puoliperävaunullisia rekkoja. Nykyisen trendin mukaan 3-akseliset autot ovat 
hiljalleen poistumassa työmailta ja 5-akseliset tulossa vahvasti mukaan. On 
kuitenkin huomioitava kuorma-autojen soveltuvuus kyseiselle työmaalle. Autojen 
ketteryys vaihtelee suuresti, riippuen akselimäärästä. Puoliperävaunulliset autot 
vaativat jo melko suuren tilan kääntymiseen. Työtä voidaan myös tehdä syvässä 
kaivannossa, jolloin mäet voivat olla hyvinkin jyrkkiä. Tällöin esimerkiksi 
puoliperävaunullisilla autoilla voi tulla ongelmia kaivannosta nousemisessa. 
Kuorma-autojen kuljetusaikaan vaikuttaa hyvin paljon työmaan sijainti. Jos ollaan 
taajama-alueella tai vilkkaasti liikennöidyllä alueella, hidastavat muu liikenne ja 
liikennevalot autojen kulkua. Syrjemmässä muusta liikenteestä ei koidu niin suurta 
haittaa. Kuormauksessa myös kuljettajan ammattitaito vaikuttaa kuormauksen 
kestoon huomattavasti. Kuorma-autojen akselimäärällä on hyvinkin suuri merkitys 
niiden työtehon määrittämisessä. Tämä vaikuttaa myös kaivinkoneen työtehoon. 
 
Kuorma-autojen kapasiteettiin vaikuttaa seuraavanlaisia muuttujia: 
 tieluokka 
 muu liikenne 
 kuormakoko 
 kuormauskoneen kapasiteetti 
 kuljetusmatka 
 purkupaikkojen kunto 
 kuljettajan pätevyys 
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Kuvio 4: Pyöräalustainen 18t:n kaivinkone ja 4-akselinen kuorma-auto.  
 
Taulukko 1: Kuorma-autojen kokonaismassat ja hyötykuormat 
Omapaino tn 10–11 13–14 
Suurin kokonaispaino / tn 25–26 30–35 
Suurin hyötykuorma / tn 15–16 n. 20 




Puoliperävaunullisilla kuorma-autoilla suurin hyötykuorma on n. 30 tn. 
2.1.6 Kuljetusreitin valinta 
Taajama alueella käytetään useimmiten kuljetuskalustona kuorma-autoja. 
Työmaan sisäisiä kuljetuksia tehdään pyöräkuormaajilla, dumppereilla, 
puskutraktoreilla ja maansiirtoautoilla.  
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Yleisillä teillä yleensä valitaan lyhin reitti, mutta pitkän reitin valintaa voivat puoltaa 
lyhyen reitin tie- tai siltarajoitukset, muu liikenne, tarvittavien työmaateiden kalleus 
ja niiden vähäiset hyödyntämismahdollisuudet myöhemmin sekä paluukuljetukset 
(RIL 156 1995, 137). 
Kuljetusreitit voivat myös olla urakkaohjelmassa ennalta määrättyjä. 
2.1.7 Kuljetuskaluston valinta 
Kuljetuskalustoa valittaessa pyritään yleisesti valitsemaan kustannuksiltaan halvin 
kokonaisuus. Valintaa usein monimutkaistavat työtehtävien ja olosuhteiden 
erilaisuus ja kuljetus- sekä kuormauskaluston tarjonnan vaihtelu. Valintaa 
tehtäessä usein onkin kyseessä keskimääräisesti edullisimman ratkaisun 




Koneen koko ja maalaji määrittävät koneen kapasiteetin ja palvelevat useita eri 
työtehtäviä (Hartikainen 2000, 47): 
 
 kallio- ja maamassojen kaivu ja kuormaus leikkauksista ja varamaapaikoista 
 ojien, purojen ja jokien kaivu ja perkaus 
 raivausmaiden irrotus ja kuormaus 
 rumpukuoppien, rakennusperustusten, viemärikanavien yms. kaivantojen 
teko 
 paalutustyöt (lisälaitteella) 
 nostokoneena 
 raivaus-, tasaus- ja viimeistelytyöt. 
 
 Mitä suurempi kone on, sitä suurempi irrotusvoima sillä on. Jos maalaji on 
vaikeasti irroitettavaa, ei sitä pienellä koneella saada kunnolla kaivettua. Lisäksi 
lastaus helpottuu suuremmalla koneella. Koneet luokitellaan alustan ja painon 
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mukaan. Yleisimmin koneet ovat joko tela-alustaisia tai pyöräalustaisia. Suurimmat 
koneet ovat poikkeuksetta tela-alustaisia. Kaivukoneisiin on paljon lisälaitteita eri 
työvaiheita varten. 
 
2.2.2 Tela-alustaiset kaivukoneet 
 
Tela-alustaiset kaivukoneet (kuvio 5) soveltuvat hyvin vaikeakulkuiseen maastoon. 
Ne ovat tukevia, koska niissä painopiste on alempana ja telojen kautta niillä on 
paljon tukipinta-alaa. Yleensä suuret koneet ovat tela-alustaisia. Suurimmat koneet 
ovat parhaimmillaan suurissa ja selkeissä työkohteissa, joissa maamassoja 
siirretään suurissa määrin. 
 
Kuvio 5: Tela-alustainen 25t:n kaivinkone lastaustyössä.  
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2.2.3 Pyöräalustaiset kaivukoneet 
Pyöräalustaisia kaivukoneita (kuvio 6) pystytään siirtämään suhteellisen nopeasti 




Kuvio 6: Pyöräalustainen 18t:n kaivinkone kauhanpyörittäjällä varustettuna.  
 
2.2.4 Pyöräkuormaajat  
Myös pyöräkuormaajia (kuvio 7) voidaan käyttää kuormaustöissä. Pääasiassa niitä 
käytetään maa- ja kalliomassojen lastauksessa. Materiaalin on kuitenkin oltava 
helposti irrotettavaa, koska pyöräkuormaajan irrotusteho on varsin heikko. 
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Kuvio 7: Pyöräkuormaaja 33t:n.  
 
2.2.5 Koneen työteho 
Kaivinkoneen työtehoon vaikuttavia muuttujia ovat maankaivuluokka, koneen koko, 
kääntökulmat, leikkauksen korkeus, roudan esiintyminen ja lohkarekoko louheen 
osalta. Muita tehoon vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi: 
 
 kuljettajan ammattitaito 
 kuljetuskaluston määrä 
 leikkauksen muoto 
 kauhan koko ja käyttötarkoitus 
 työmaan sijainti 
 koneen kunto 
 laatuvaatimukset 
 työmaan/työvaiheen suunnittelu 
 koneen valinta. 
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2.3 Vastaanottokalusto 
2.3.1 Yleistä vastaanottokalustosta 
Vastaanottokaluston valintaan vaikuttaa tehtävä työ. Jos vastaanottokone tekee 
tarkkuutta ja aikaa vievää työtä, kuten kallistuksia tai luiskia, täytyy koko koneketju 
valita vastaanottokoneen perusteella. Jos puolestaan vastaanottokone tekee 
helppoa täyttötyötä ja kohteessa on paljon tilaa, voidaan tehdä valinta kuormaus- 
ja kuljetuskaluston mukaan.  
 
Vastaanottokalustona yleensä toimivat kaivinkoneet, puskukoneet tai 
pyöräkuormaajat. Kaivinkoneen etuna on suurempi ulottuvuus ja mahdollisuus 
valikoida maa-aineksia. Puskukoneet ja pyöräkuormaajat toimivat usein ns. 
penkkakoneina. Pyöräkuormaajan etuna on mahdollisuus liikkua melko nopeasti 
kohteesta toiseen. Lisäksi pyöräkuormaajalla voidaan tehdä esimerkiksi 
paluukuormia. Puskukoneet ovat omimmillaan vaikeakulkuisilla 
vastaanottopaikoilla. Puskukoneet soveltuvat hyvin myös louheen vastaanottoon, 
toisin kuin pyöräkuormaaja. 
2.3.2 Kunnallistekniset työt 
Kunnallisteknisissä töissä käytetään usein pyöräalustaisia kaivukoneita. Työt ovat 
tarkkuutta vaativia ja aikaa vieviä. Lisäksi töissä joudutaan kantamaan 
rakennustarpeita, jolloin pyöräalustainen kone näyttää käytännöllisyytensä. 
Katusaneerauksissa, joissa uusitaan kadun rakenteet ja kunnallistekniikka, 
käytetään yleensä kahta konetta. Kaivava kone on usein tela-alustainen kaivukone 
ja täyttävä kaivinkone pyöräalustainen. Tela-alustainen kaivinkone kaivaa leikkuun 
auki, ja pyöräalustaisella koneella tehdään kunnallistekniset ja täyttötyöt. Näin 
myös saadaan materiaaleja säästettyä helposti, kun käyttökelpoiset maa-ainekset 
siirretään suoraan täyttöihin.  
 
Työt tehdään yleensä melko ahtaissa paikoissa, joten koneet eivät voi olla kovin 
suuria. 
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2.3.3 Rakennuspohjat 
Rakennuspohjilla koneen valintaan liittyvät massamäärät ja käytettävissä oleva tila. 
Suurille rakennuspohjille mahtuu useita isoja koneita, kun puolestaan pienille 
rakennuspohjille, kuten omakotitalon rakennuspohjalle, mahtuu vain yksi kone.  
2.3.4 Tienrakentaminen 
Tienleikkauksissa on yleensä käytetty melko suuria koneita(21t–50t). Tela-
alustaiset koneet ovat yleisimmin käytettyjä, mutta varsinkin työn edetessä alkaa 
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3 Massojen tilavuuden määrittäminen 
Massojen siirtoa suunniteltaessa on huomioitava massojen käyttäytyminen ja 
tilavuusvaihtelut. Maamassojen tilavuus ilmoitetaan tilavuusyksikköinä. Massat 
vaihtelevat huomattavasti massansiirron eri vaiheissa. Yksikkö riippuu 
käyttökohteesta. 
 
Määrät ilmoitetaan seuraavasti:  
 
- teoreettinen kiintotilavuus ( ktrm3 ) 
- todellinen kiintotilavuus ( tdm
3
) 
- todellinen irtotilavuus ( itdm
3
) 
- todellinen rakennetilavuus ( rtdm
3
) 
- teoreettinen rakennetilavuus ( rtrm
3




Teoreettisella kiintotilavuudella tarkoitetaan massan tilavuutta luonnontilassa 
suunnitelman mukaisten teoreettisten poikkileikkausten perusteella mitattuna. 
 
 
Todellisella kiintotilavuudella tarkoitetaan massan tilavuutta luonnontilassa 
mitattuna todellisten poikkileikkausten mukaisesti. 
 
 
Todellisella irtotilavuudella tarkoitetaan massan todellista tilavuutta, joka massalla 
on kuormauskohteella kuljetusvälineen lavalla. 
 
 




Teoreettisella rakennetilavuudella tarkoitetaan teoreettisten poikkileikkausten 
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    Kuvio 9: Materiaalin kulku (Hartikainen 2000, 168) 
 
Ryöstökerroin y1 ilmoittaa leikkauksen todellisen ja teoreettisen kiintotilavuuden 
mukaan. 
1 ktdm3 = y1 ktrm3  
 
Löyhtymiskerroin k1 ilmoittaa kuljetusvälineessä olevan massaerän tilavuuden 
suhteen saman massaerän luonnontilaiseen tilavuuteen. 
1 itdm3 = k1 ktdm3  
 
1) Tielinjan leikkauksesta rakenteeseen 
ktrm3 → rtrm3  
2) Tielinjan leikkauksesta kuljetusvälineen 
lavalle ktrm3 → itdm3  
3) Varamaanottopaikasta rakenteeseen 
ktdm3 → rtrm3  
4) Kuljetusvälineen lavalta rakenteeseen 
itdm3 → rtrm3  
V ( rtrm3 )= y1 k1 k2 y2 V ( ktrm
3 ) 
V ( itdm3 )= y1 k1 V ( ktrm3 ) 
V ( rtrm3 )= k1 k2 y2 V ( ktdm3 ) 
V ( rtrm3 )= k2 y2 V( itdm
3 ) 
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Tiivistymiskerroin k2 ilmoittaa todellisen rakennetilavuuden suhteen saman 
massaerän tilavuuteen kuljetusvälineessä. 
1 rtdm3 = k1 itdm3  
 
Täyttökerroin y2 ilmoittaa teoreettisen rakennetilavuuden suhteen todelliseen 
rakenteen tilavuuteen. (Hartikainen 2000, 167-168)  
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4 Massansiirtosuunnitelmat ja lähtötietojen käsittely  
 
Yleensä työmailla pyritään siihen, että massat siirrettäisiin mahdollisimman 
edullisesti, mutta tehokkaasti. Kuljetustyö on oikein järjestetty, kun massoja siirtyy 
mahdollisimman pienin kustannuksin oikea määrä, oikeassa järjestyksessä, 
oikeaan paikkaan oikeana ajankohtana. 
 
 
Kuvio 10: Tela-alustainen 35t:n kaivinkone ja puoliperävaunu.  
 
Siirtotyö pyritään minimoimaan, eli massoja kuljetetaan mahdollisimman vähän. 
Välillä voidaan kuitenkin tavoitella muitakin hyötyjä, kuten työn tekemistä 
mahdollisimman nopeasti. Kun rakennusaika saadaan lyhenemään, voidaan 
säästöjä saada rakennusaikaisten kustannusten vähenemisen kautta. 
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Työmaalla työnjohdon tulisi suunnitella massojen käyttöä näiden tavoitteiden 
aikaansaamiseksi. Tällä tavoin voidaan kuljetustöitä vähentää huomattavasti. 
Ennen työnaloitusta tulisikin tehdä massansiirtosuunnitelma.  
 
Lähtötietoina voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia tietoja: 
 
 tietiedot, kartta, pituusleikkaus ja pohjatutkimustiedot 
 massalaskentatulokset 
 maa-ainesten laatu ja käyttökelpoisuus 
 läjitysalueen sijainti 
 varamaa-alueen sijainti ja saatavuus 
 työmaan sijainti ja ympäröivä tiestö 
 käytettävissä oleva kalusto ja kustannustiedot 
 geotekniset olosuhteet 
 työmenetelmät 
 vuodenajat 
 aikataulutus ja työjärjestys. 
 
Lisäksi massansiirtosuunnitelmassa voidaan tehdä vaihtoehtolaskemia, joissa 
tarkastellaan työkonevaihtoehtoihin parhaiten sopivat kokonaisuudet. Myös 
työmaaliikenteen ja työmaateiden suunnittelu ja kunnossapito ovat oleellisia työn 
tehostamiseksi. 
 
Kaivettavien maa-ainesten kaivettavuus voidaan arvioida myös silmämääräisesti 
työn edetessä. Aika ajoin pohjatutkimuksien perusteella saadut ominaisuudet eivät 
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5 Työmaan esittely 
Mitoitustaulukoiden määrittämiseksi kerättiin tilastoja työkohteesta. Kohde oli 
Linnainmaan Prisma Tampereella. Työkohde oli tilastojen kannalta otollinen, sillä 
alueella oli louheen, soran, moreenin ja asfaltin ajoa. Moreenit kuljetettiin joko 
Tampereen Messukylässä sijaitsevalle tontille täyttömaaksi, Lentolaan Kangasalle 
maankaatopaikalle tai Nattariin Kangasalle vanhan soramontun maisemointeihin. 
 
Osa louheesta murskattiin paikan päällä ja varastoitiin tontille. Osa ajettiin 
murskattuna välivarastoon läheiselle teollisuustontille. Tilanpuutteen ja aikataulujen 
vuoksi kaikkea louhetta ei voitu murskata paikan päällä. Loput louheesta ajettiin 
Lentolaan Kangasalle murskattavaksi. 
 
5.1 Työmaalta saatu aineisto 
Tilastojen hankinta tehtiin perinteisellä ajanotto menetelmällä. Koneen koko, 
kuljetusmatka, kuorma-auton koko ja maa-aines kirjattiin ylös (Liite 2). Maa-
aineksen kuormattavuudessa huomioitiin kaivettavuus ja kaivuvastus. Lisäksi oli 
huomioitava autojen vaihtomatka, peruutusmatka ja työmaatien kunto. Nämä 
vaikuttavat osaltaan kuormaavan koneen työtehoon.  
 
Tontilla perustuksia tehtiin pohjavedenpinnan alapuolelle, ja maa-aines oli joiltain 
osin hyvin savista. Tästä syystä kuormattava maa-aines oli usein hyvin märkää, 
lähes vetistä, jolloin kuljetettavuuden kanssa tuli pieniä ongelmia.  
 
Linnainmaan Prisman työmaalta kerättiin kuorma-autoilta seurantatietoja 
päivittäisistä työsaavutuksista. Seurantatiedot saatiin keräämällä autonkuljettajien 
täyttämät kuormakirjat (Liite 1). 
 
Kuormakirjoista nähtiin kuljetusmatka, kuormamäärät ja materiaali. Raportin laatija 
kirjasi tiedot kuljetusmatkasta, kuormausajasta ja kuormauskoneesta. 
Kuormakirjojen avulla pystyttiin määrittämään koneen päivittäin kuormaama määrä 
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irtotodellisina kuutioina (Liitteet 3, 4 ja 5). Kuormakirjoissa ei välttämättä ole 
merkittynä kaikkia häiriöaikoja (konerikot, kuormauskatkot), mutta yleisesti ottaen 
niitä tapahtuu kaikilla työmailla jossain määrin. Kuormakirjoihin oli merkitty maalaji 
vain karkeasti ( sora, moreeni, louhe, asfaltti). 
 
5.2 Kuormausaika 
Kaivinkoneiden kuormausajat otettiin käsikellolla. Tela-alustaiset koneet tekivät 
leikkuutyöt. Koneet olivat 35:n, 30:n ja 25 tonnin painoluokista.  
30–35 tonnin koneella kuormausajoissa ei suuria eroja esiintynyt ja kuormausaika 
oli noin 2 minuuttia maalajikkeesta riippumatta. Vastaava aika 25 tonnin koneella 
oli 3–5 minuuttia. Kuormausajan tarkastelussa on huomioitava erityisesti kuljettajan 
pätevyys, koska sillä on todella suuri merkitys.  
 
5.3 Kuljetuskalusto työkohteessa 
Kyseisellä työmaalla käytettiin lähes poikkeuksetta 4- ja 5-akselisia kuorma-autoja 
sekä puoliperävaunuyhdistelmiä. Työmaalla oli myös pyöräkuormaaja, jolla 
mursketta kannettiin lyhyitä matkoja työkohteen sisällä.  
 
Kasettiautoja käytettiin soran- ja murskeenajoon täyttövaiheessa. Myös 
puoliperävaunuyhdistelmillä ajettiin soraa ja mursketta. 
 
5.4 Kuormauskalusto työkohteessa 
Kohteessa käytettiin leikkuuvaiheessa 35t:n, 30t:n ja 25t:n tela-alustaisia 
kaivinkoneita. Viemäröinti- ja salaojitustöitä sekä anturanalustäyttötöitä tehtiin 
8t:n,14t:n ja 25t:n tela-alustaisilla koneilla. Lisäksi työmaalla oli 18t:n 
pyöräalustainen kaivinkone. Koneella tehtiin viemäröinti-, massanvaihto-, anturan 
alustäyttö- ja viimeistelytöitä.  
Kohteessa käytettiin myös Bobcat– kuormaajaa lattian alustäyttötöihin. 
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6 Tulosten tarkastelu 
 
Työmaalta saatujen tietojen avulla määritettiin tehot kaivukoneille ja kuorma-
autoille. Tehon määritykseen kerättiin tiedot koneiden ja kuorma-autojen 
käyttämistä tunneista ja päivittäisistä työsuoritteista (Liitteet 6, 7 ja 8).  
Työmaalta saadut tehot kaivukoneille ja kuorma-autoille olivat hieman paremmat 
verrattuna RATU- korteissa annettuihin tehoihin. Löyhemmissä maalajeissa ( E1-
E3, H1, H2, K1, K2) työmaalta saatu teho on 2 m3itd/h suurempi kuin RATU-
kortiston vastaavilla maalajeilla. Moreenin (M1) ja louheen (M3) osalta työmenekki 
oli 3 m3itd/h tehokkaampi kuin vertailukohdassa( taulukko 3 ja taulukko 4).  
 
Kuljetuskalustolle saadut tehot olivat puolestaan myös hieman paremmat kuin 
RATU-kortistossa. Yleisillä teillä lyhyellä 1–3 km:n kuljetusmatkalla kuorma-auton 
tehoksi saatiin 6 kuormaa/h, kun RATU- kortisto antaa arvoksi 5 kuormaa/h. 
Pidemmällä 6–10 km:n kuljetusmatkalla tehot olivat samat. 
 
Myös kaupunkialueella 1–3 km:n kuljetusmatkalla kuljetustehot olivat työmaalla ja 
RATU- korteissa samat, mutta pidemmällä 6-10 km:n kuljetusmatkalla työmaalta 
saadut tehot olivat suuremmat kuin RATU-korteissa. Työmaalta saatu kuljetusteho 
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Taulukko 2: Maalajien kaivuluokitus (RATU- kortisto 2001, 12-0048) 
Maalajiryhmä Kaivuluokka Maalajit 
E E1 Liejut, muta 
  E2 Turpeet 
  E3 Turpeet 
      
H H1 Savet 
  H2 Siltit 
  H3 Kuivakuoret 
      
K K1 Hiekat  
  K2 Sorat 
  K3 Somero 
    Kivikko 
      
M M1 Löyhät, kivettömät tai kiviset moreenit 
  M2 
Keskitiiviit, kivettömät tai kiviset 
moreenit 
  M3 Tiiviit moreenit 
    Runsaskiviset moreenit 
    
Lohkareiset ja runsaslohkareiset 
moreenit 



















Hydraulisen kaivukoneen paino (tonnia) 
12…16 16…20 20…25 25…   
E1-E3, H1, H2, K1, 
K2 35 40 45 55 m3ktr/h 
  55 65 75 90 m3itd/h 
H3, M1 30 35 40 50 m3ktr/h 
  50 60 70 80 m3itd/h 
H3, M2 25 30 35 45 m3ktr/h 
  40 50 60 70 m3itd/h 
M3 20 25 30 40 m3ktr/h 
  30 40 50 60 m3itd/h 
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Taulukko 5: Kaivumaiden kuljetus (RATU- kortisto 2001, 12-0048) 
Yleiset tiet Kuljetusmatka Kuormaa / h 
h/ 
kuorma 
  1...3 5 0,2 
  3...6 4 0,25 
  6...10 3 0,33 
  10…20 1 1 
Kaupunkialue Kuljetusmatka Kuormaa / h 
h/ 
kuorma 
  1...3 4 0,25 
  3...6 3 0,33 
  6...10 2 0,5 
  10…20 0,5 2 
 
 











Hydraulisen kaivukoneen paino (tonnia) 
12…16 16…20 20…25 25…   
E1-E3, H1, H2, K1, 
K2       56 m3ktr/h 
        92 m3itd/h 
H3, M1       52 m3ktr/h 
        83 m3itd/h 
H3, M2         m3ktr/h 
          m3itd/h 
M3       42 m3ktr/h 
        63 m3itd/h 
Yleiset tiet Kuljetusmatka Kuormaa / h 
h/ 
kuorma 
  1...3 6 0,1 
        
  6...10 3 0,33 
        
Kaupunkialue Kuljetusmatka Kuormaa / h 
h/ 
kuorma 
  1...3 4 0,25 
        
  6...10 3 0,33 
        




Kaikki työmaat poikkeavat toinen toisistaan sijainnin, liikenneolosuhteiden, 
maaperän ominaisuuksien vaihdellessa. On tärkeää perehtyä jokaiseen 
työmaahan hyvin ja pohtia koneketjujen valintaa tarkasti tarpeiden ja tavoitteiden 
mukaan. 
 
Tulosten perusteella kuormaus- ja kuljetustehoon voidaan vaikuttaa huolellisella 
massansiirtosuunnitelman tekemisellä. On huomioitava tehtävä työ ja tavoitteet. 
Koneketjut on valittava mitoittavan työn perusteella. Jos tehdään maanleikkaustöitä, 
on kuljetuskalusto valittava kaivutyötä suorittavan kaivukoneen irroitus- ja 
kuormaustehon mukaan. Jos puolestaan tehdään töitä vastaanoton ehdoilla, 
valitaan koneketju sen mukaan. Jotta saavutettaisiin mahdollisimman suuri teho 
saavuttaakseen on koneketjun oltava tasapainossa, ettei resursseja kulu turhaan. 
Jos massojen kuormaus ja kuljetus on suunniteltu hyvin, tehoon vaikuttaa 
suurimmaksi osaksi kuljettajien pätevyys ja maalajien ominaisuudet.  
 
Taulukoiden 4 ja 6 avulla voidaan suunnitella massojen siirtoja tulevaisuudessa. 
Työnaikaisen suunnittelun ja tutkitun tiedon avulla voidaan tehostaa massojen 
siirreltävyyttä. Toisaalta voidaan myös tarkastella tulevien töiden tehoja 
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                                                                                          33(66)
  
 
Liite 2: Autojen ja koneen kellotusten taulukko 
28.4.08       KONE  AUTOT 
Kuormaus alkoi Kuormaus päättyi MUUTA  Auto Lähti Paluu MUUTA 
7.41 7.44 Doosan 250 Kunnallist  1 (Siuko) 7.44 8.04 Messukylä 
7.45 7.48 –"–  2 (PML) 7.48 8.06 –"– 
8.00 8.06 –"–  3 ( Puolikas) 8.06 8.25 –"– 
8.10 8.15 –"–  1 8.15 8.35 –"– 
8.16 8.20 –"–  2 8.20 8.35 –"– 
8.34 8.38 –"–  3 8.38 8.53 –"– 
8.39 8.41 Hitachi 350 Moreeni  1 8.41 9.01 –"– 
8.42 8.46 –"–  2 8.46 9.15 –"– 
  Räjäytystauko      
9.20 9.24 Hitachi 350 Moreeni  5 (Helander) 9.24 9.41 Linjat 
9.25 9.27 –"–  1 9.27 9.42 –"– 
9.29 9.31 –"–  2 9.31 9.50 –"– 
9.42 9.46 –"–  1 9.46 10.01 –"– 
9.47 9.50 –"–  4 9.50 10.05 –"– 
9.51 9.53 –"–  2 9.53 10.08 –"– 
9.54 9.56 –"–  5 9.56 10.12 –"– 
9.57 9.59 –"–  4 (MIKKO) 9.59 10.14 –"– 
10.00 10.02 –"–  1 10.02 10.17 –"– 
10.04 10.06 –"–  4 10.06 10.21 –"– 
10.08 10.10 –"–  2 10.10 10.24 –"– 
10.11 10.13 –"–  5 10.13 10.27 –"– 
10.14 10.16 –"–  4 10.16 10.31 –"– 
10.17 10.19 –"–  1 10.19 10.34 –"– 
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10.21 10.23 –"–  4 10.23 10.38 Linjat 
10.24 10.26 –"–  2 10.26 10.41 –"– 
10.27 10.29 –"–  5 10.29 10.44 –"– 
10.31 10.34 –"–  4 10.34 10.49 –"– 
  Koneen vaihto      
10.43 10.48 Doosan 250  5 10.48 11.30 Linjat 
10.48 10.51 –"–  3 10.51 11.30 –"– 
10.52 10.55 Doosan 250  1 10.55 11.30 –"– 
10.56 10.59 –"–  2 10.59 11.30 –"– 
  Ruokatauko     –"– 
11.33 11.35 Doosan 250  4 11.35 12.09 –"– 
11.38 11.41 –"–  5 11.41 12.12 –"– 
11.46 11.49 –"–  1 11.49 12.18 –"– 
11.50 11.53 –"–  2 11.53 12.23 –"– 
11.54 11.57 –"–  3 11.57 12.28 –"– 
12.06 12.09 –"–  4 12.09 12.31 –"– 
12.10 12.12 –"–  5 12.12 12.35 –"– 
12.16 12.18 –"–  1 12.18 12.38 –"– 
12.19 12.23 –"–  2 12.23 12.41 –"– 
12.24 12.28 –"–  3 12.28 12.48 –"– 
12.29 12.31 –"–  4 12.31 12.51 –"– 
12.33 12.35 –"–  5 12.35 12.55 –"– 
12.36 12.38 –"–  1 12.38 12.58 –"– 
12.39 12.41 –"–  2 12.41 13.01 –"– 
12.43 12.48 –"–  3 12.48 13.08 –"– 
12.49 12.51 –"–  4 12.51 13.11 –"– 
12.53 12.55 –"–  5 12.55 13.30 –"– 
12.56 12.58 –"–  1 12.58 13.30 –"– 
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12.59 13.01 –"–  2 13.01 13.30 –"– 
13.03 13.08 –"–  3 13.08 13.30 Linjat 
13.09 13.11 –"–  4 13.11 13.30 –"– 
  Kahvitauko      
13.30 13.32 Doosan 250  1 13.32 13.53 Linjat 
13.33 13.35 –"–  2 13.35 13.57 –"– 
13.37 13.43 –"–  3 13.43 14.06 –"– 
13.44 13.46 –"–  4 13.46 14.10 –"– 
13.48 13.50 –"–  5 13.50 14.13 –"– 
13.51 13.53 –"–  1 13.53 14.16 –"– 
13.55 13.57 Doosan 250  2 13.57 14.20 –"– 
13.58 14.06 –"–  3 14.06 14.26 –"– 
14.08 14.10 –"–  4 14.10 14.30 –"– 
14.11 14.13 –"–  5 14.13 14.35 –"– 
14.14 14.16 –"–  1 14.16 14.38 –"– 
14.18 14.20 –"–  2 14.20 14.42 –"– 
14.22 14.26 –"–  3 14.26 14.48 –"– 
14.27 14.30 –"–  4 14.30 14.51 –"– 
14.32 14.35 –"–  5 14.35 14.54 –"– 
14.36 14.38 –"–  1 14.38 14.59 –"– 
14.40 14.42 –"–  2 14.42 15.02 –"– 
14.44 14.48 –"–  3 14.48 15.09 –"– 
14.49 14.51 –"–  4 14.51 15.13 –"– 
14.52 14.54 –"–  5 14.54 15.17 –"– 
14.56 14.59 –"–  1 14.59 15.21 –"– 
15.00 15.02 –"–  2 15.02 15.25 –"– 
15.04 15.09 –"–  3 15.09 15.33 –"– 
15.11 15.13 –"–  4 15.13 15.37 –"– 
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15.15 15.17 –"–  5 15.17 15.40 –"– 
15.19 15.21 –"–  1 15.21 15.44 –"– 
15.22 15.25 –"–  2 15.25 15.48 –"– 
15.27 15.33 –"–  3 15.33 15.55 –"– 
15.35 15.37 –"–  4 15.37 15.59 –"– 
15.38 15.40 –"–  5 15.40  –"– 
15.42 15.44 –"–  1 15.44  –"– 
15.46 15.48 –"–  2 15.48  –"– 
15.49 15.55 –"–  3 15.55  –"– 
15.56 15.59 –"–  4 15.59  –"– 
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Liite 3: Moreenin päivittäiset ajomäärät 
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Liite 4: Louheen päivittäiset ajomäärät 
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Liite 6: Autojen ja koneiden tunnit. 
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Liite 8: Ajetut määrät kohteittain. 
Auto Akselit Kuorma tilavuus Matka km 1.huhti 2.huhti 3.huhti 4.huhti 
Lentola 
       
Kulj. Laaksonen Oy 4 14 8         
S&P kuljetus ja kone 4 14 8         
Soraset Yhtiöt Oy 126 5 17 8         
Turtolan Kaivin Oy 4 14 8         
Soraset Yhtiöt Oy 127 4 14 8         
Soraset Yhtiöt Oy 102 Puoliperä 24 8 192       
Soraset Yhtiöt Oy 105 4 14 8         
Soraset Yhtiöt Oy 105 4 14 8         
Kulj. Raimo Seppi 4 14 8         
Soraset Yhtiöt Oy 118 4 14 8         
Kuljetus Frigård Ky 4 14 8         
Jarmo Lindström Oy 4 14 8         
Soraset Yhtiöt Oy 114 4 14 8         
Veikko Helander Oy 4 14 8         
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7.huhti 8.huhti 9.huhti 10.huhti 11.huhti 14.huhti 15.huhti 16.huhti 17.huhti 18.huhti 
          
    98 84 14 140   168 14   
                    
56   102               
                    
                    
                    
                    
                    
              140 28   
                    
                    
                    
                    
        14     126 14 14 
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21.huhti 22.huhti 23.huhti 24.huhti 25.huhti 28.huhti 29.huhti 30.huhti 1.touko 2.touko 
          
                    
                    
                    
                    
          112         
        24           
                    
                    
28                   
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5.touko 6.touko 7.touko 8.touko 9.touko 12.touko 13.touko 14.touko 15.touko 16.touko 
          
                    
                    
          119     34   
                    
                    
                    
          28         
      14             
  14   28 14 14 42       
70     42 14   14       
                    
                    
42 14   28   42   14     
                  28 





                                                                                    62(66) 
 
19.touko 20.touko 21.touko 22.touko 23.touko 26.touko 27.touko 28.touko 29.touko 30.touko 
          
                    
                    
    68 34             
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
      14 14 14         
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2.kesä 3.kesä 4.kesä 5.kesä 6.kesä 9.kesä 10.kesä 11.kesä 12.kesä 13.kesä 
          
                    
                    
            17       
                56   
                    
                    
                    
                    
            42   42   
                    
                    
56                   
                    
            14 14 28 14 
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16.kesä 17.kesä 18.kesä 19.kesä 20.kesä 23.kesä 24.kesä 25.kesä 26.kesä 27.kesä 
          
                    
112 126 196 84             
  102 85 119   51 102 187 136 102 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
56     84             
            140 154     
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30.kesä 1.heinä 2.heinä 3.heinä 4.heinä 7.heinä 8.heinä 9.heinä 10.heinä 11.heinä 
          
                    
                  70 
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14.heinä 15.heinä 16.heinä 17.heinä 18.heinä  YHT. Kuormat (kpl) 
         
            518 37 
168 196         952 68 
            1314 77 
            56 4 
            112 8 
            216 9 
            28 2 
            14 1 
            392 28 
            140 10 
            140 10 
            350 25 
            140 10 
            308 22 
            196 14 
         
  Ajoaika n. 20 min    4876  
 
